ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017  года (нарастающим итогом)

МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2017  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт асфальто-бетонного покрытия части центральной площади д.Усадище
	616м2
	0
	657672,00
	609000,00
	45672,00
	3000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	609000,00

	Ремонт уличного освещения д.Усадище
	75 шт.
	75 шт.
	515850,00
	478000,00
	35850,00
	2000,00
	515850,00
	478000,00
	35850,00
	2000,00
	515850,00
	478000,00
	35850,00
	2000,00
	0

	Итого
	
	
	1173522,00
	1087000,00
	81522,00
	5000,00
	515850,00
	478000,00
	35850,00
	2000,00
	515850,00
	478000,00
	35850,00
	2000,00
	609000,00


	Глава администрации поселения   __________  Кращенко В.В.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                         (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________ Кондратьева Н.С.  
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель        Алексеева И.О. 8(81363)34318   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.10.2017года № 42/37
Ежеквартальный отчет 

Администрации Усадищенского сельского поселения 
Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт асфальто  - бетонного покрытия части центральной площади д.Усадище
	до 01.10.2017


	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района


	Приведение части центральной площади в д.Усадище в нормативное состояние.
	После заключения муниципального контракта.


	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Заключение муниципального контракта.
	Аукцион объявлен 06.07.2017г.
Муниципальный контракт заключен 31.07.2017г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия части центральной площади д.Усадище
	до 01.10.2016
	Подрядная организация


	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком.
	Работы по муниципальному контракту ведутся, находятся в стадии завершения.


	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2017 года
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком.
	Приемка-передача работ по акту после их завершения. 

	  2
	Ремонт уличного освещения д.Усадище
	До 01.10.2017 года
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Улучшение в организации уличного освещения.
	Работы выполнены по ремонту уличного освещения д.Усадище.


	 2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Заключение муниципального контракта.
	Аукцион объявлен 14.07.2017г.

Муниципальный контракт заключен 07.08.2017г.

	 2.2
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения д.Усадище
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Улучшение в организации уличного освещения.
	Работы выполнены.


	 2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2017 года 
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком.
	Работы приняты по акту 15.09.2017г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В течение гарантийного периода 
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Выполненные работы в полном объеме надлежащим образом
	Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальной программы. 



	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом 
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	после выполнения работ будет подписан акта- приемки передачи 



	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 – го числа месяца, следующего за отчетным 
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Мониторинг  освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Составлен квартальный отчет по освоению объемов в соответствии с соглашением на 01.10.2017г. 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка будет произведена по итогам проведения конкурсных процедур.


Глава администрации

МО Усадищенское сельское поселение
___________________/В.В. Кращенко

М.П.

