Ежеквартальный отчет 

Администрации Усадищенского сельского поселения  Волховского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.» 



	1.
	Ремонт автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а
	
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м
	Дорога приведена в нормативное состояние. 
Акт приемки подписан.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май-июнь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта. 
	Аукцион объявлен 17.07.2017г.
Заключение муниципального контракта 14.08.2017г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м
	3-4 квартал
	Подрядная организация
	Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м
	Работы выполнены.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  

староста п.ст. Мыслино


	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком.
	Работы приняты по акту 11.09.2017г.

	2
	Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного фракции 0-5мм 
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного.
	Вносятся изменения в план закупок и в план график для использования денежной экономии.


	2.1
	Заключение муниципального контракта (договора)
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора.
	Будет подписан договор.


	2.2
	Поставка песка строительного и отсева гранитного
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Подрядная организация
	Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного.
	В сроки предусмотренные договором.

	2.3
	Приемка товара в порядке, установленном договором
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Подписание товарно- транспортной накладной.
	Будет подписана товарно- транспортная накладная.

	3
	Приобретение щебня гранитного фракции 40-70мм
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение щебня гранитного.
	Вносятся изменения в план закупок и в план график для использования денежной экономии


	3.1
	Заключение муниципального контракта (договора)
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора.
	Будет подписан договор.



	3.2
	Поставка щебня гранитного
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Подрядная организация
	Приобретение щебня гранитного.
	В сроки предусмотренные договором.

	3.3
	Приемка товара в порядке, установленном договором
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Подписание товарно- транспортной накладной.
	Будет подписана товарно- транспортная накладная.

	4
	Ремонт подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приведение подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино в нормативное состояние.
	Вносятся изменения в план закупок и в план график для использования денежной экономии.

	4.1
	Заключение договора на выполнение работ
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора.
	Вносятся изменения в план закупок и в план график для использования денежной экономии.

	4.2
	Выполнение работ по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Подрядная организация
	Приведение подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино в нормативное состояние.
	Выполнение работ будут проводиться после заключения договора.

	4.3
	Приемка выполненных работ
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком.
	Будет подписан акт приемки-передачи.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Приведение дороги в нормативное состояние
	Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальной программы.

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Согласно условиям контракта, но непозднее декабря 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Полное выполнение мероприятий запланированных в 2017г.
	После выполнения работ будет подписан акта-приемки передачи.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен квартальный отчет по освоению объемов в соответствии с соглашением на 01.10.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка будет произведена по итогам проведения конкурсных процедур.


                                                  Глава администрации
                                                 МО Усадищенское сельское поселение             ___________ /_В.В. Кращенко/

                                                                                                                                                              МП

