


ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

	[bookmark: _GoBack]Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
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Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив №33 дер. Усадище
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Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище
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* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	



Глава    администрации муниципального образования                       ___________          Кращенко В.В.     
	
	
	
	
	

	                                                                                                                      (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________       Кондратьева Н.С.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                   Щелокова М.Г. 8(81363)34-318   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету
     на 01.01.2019года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»


	1.
	Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив №33 дер. Усадище
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приведение площади напротив МКД №33 д. Усадище в нормативное состояние
	Площадь напротив МКД № 33 д. Усадище приведена в нормативное состояние

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ 
	Июнь-июль 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Аукцион объявлен
07.08.2018г.

Заключение муниципального контракта
20.08.2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по замене асфальтобетонного покрытия на площади напротив № 33 дер. Усадище
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приведение площади напротив МКД №33 д. Усадище в нормативное состояние
	Работы выполнены 

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты по акту 17.09.2018г.

	2.
	Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер.Усадище 
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 д. Усадище
	Приобретены уличные тренажеры и произведен монтаж на спортивной площадке у д. 134 дерУсадище

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Аукцион объявлен
06.08.2018г.

Заключение муниципального контракта
20.08.2018г.

	2.2.
	Выполнение работ по приобретению и монтажу уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 д. Усадище
	Работы выполнены

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты по акту 18.09.2018г.

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В соответствии с реализацией мероприятий по программе
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полное выполнение мероприятий запланированных на 2018 год
	Ведется мониторинг муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Подписание акта приемки-передачи
	Подписан Акт приемки  передачи
17.09.2018г.
18.09.2018г.
Оплата  произведена в октябре 2018 г.
Платежное поручение № 918 -925 от  03.10. 2018г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области
	Составлен отчет на 01.01.2019г.

	1.3
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных прцедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется



*срок исполнения по факту оплаты выполненных работ
