Ежеквартальный отчет 

Администрации Усадищенского сельского поселения  Волховского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января  2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.» 



	1.
	Ремонт автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а
	
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м
	Работы выполнены по ремонту  автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май-июнь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта. 
	Аукцион объявлен 17.07.2017г.

Муниципальный контракт заключен  14.08.2017г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а 
	3-4 квартал
	Подрядная организация
	Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м
	Работы выполнены.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  

староста п.ст. Мыслино


	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком.
	Работы приняты по акту 11.09.2017г.

	2.
	Ремонт подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино
	
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приведение подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино в нормативное состояние.
	Работы выполнены по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино.
Договор №02-09/2017 от 28.09.2017г.

	2.1
	Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного фракции 0-5мм 
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного.
	Приобретен песок строительный и приобретен отсев гранитный.
Договор №04-09/2017 от 28.09.2017г.

	2.2
	Приобретение щебня гранитного фракции 40-70мм
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение щебня гранитного.
	Приобретен щебень гранитный.
Договор №03-09/2017 от 28.09.2017г.

	2.3
	Заключение договоров на выполнение работ
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договоров.
	Договора подписаны.


	2.4
	Выполнение работ по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино
	сентябрь-октябрь 2017г.
	Подрядная организация
	Приведение подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино в нормативное состояние.
	Работы выполнены по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино.


	2.5
	Приемка выполненных работ
	октябрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты по акту №1   от 29.09.2017г.

	23
	Приобретение светильников уличного освещения
	декабрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Приобретение светильников уличного освещения
	Светильники уличного освещения приобретены.

	3.1
	Заключение муниципального контракта (договора)
	декабрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	Договор заключен №2395   от 15.12.2017г.  

	3.2
	Поставка светильников уличного освещения
	декабрь 2017г.
	Подрядная организация
	Приобретение светильников уличного освещения
	Светильники уличного освещения приобретены.

	3.3
	Приемка товара в порядке, установленном договором
	декабрь 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Подписание товарно-транспортной накладной
	Товарно-транспортная накладная подписана №235  от 15.12.2017г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Приведение дороги в нормативное состояние
	Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальной программы.

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Согласно условиям контракта, но непозднее декабря 2017г.
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Полное выполнение мероприятий запланированных в 2017г.
	После выполнения работ будет подписан акта-приемки передачи.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен квартальный отчет по освоению объемов в соответствии с соглашением на 31.12.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области


	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Была произведена корректировка.


                                                  Глава администрации
                                                 МО Усадищенское сельское поселение             ___________ /_В.В. Кращенко/

                                                                                                                                                              МП

